

Приказ

18.02.2021

№ 68

Об утверждении Плана
(Дорожной карты) по разработке
рабочей программы воспитания

В соответствии с приказом управления образования Сальского района №74 от 11.02.2021 года «О внедрении Рабочих программ воспитания в образовательных организациях Сальского района», В целях внедрения в образовательных организациях Сальского района Рабочих программ воспитания в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

приказываю:

1. Шматко Н. Н., заместителю директора по ВР:

1.1. утвердить:


- план (Дорожную карту) по разработке рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 42 с. Сандата (приложение №1);
- состав рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания МБОУ (приложение №2)

2. Шевченко Ж. Н., ответственному за сайт:

2.1. осуществлять системное информационное сопровождение деятельности по разработке РПВ на сайте МБОУ СОШ № 42 с. Сандата и в сети Интернет.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы _____



Е.Н. Фоменко

**План (Дорожная карта)
по разработке рабочей программы воспитания
МБОУ СОШ № 42 с. Сандата**

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в учреждении системы воспитания и социализации обучающихся по направлениям: • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся	Аналитическая справка. Проект пояснительной записки РПВ	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Педагог-психолог Классные руководители
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания	Аналитическая справка	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Педагог-психолог Классные руководители
3	Педагогический совет: -обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: (аналитическая справка); -знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке РПВ	Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы: состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке РПВ	Февраль 2021 года		Директор Заместитель директора по ВР

4	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	Февраль 2021 года		Директор
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с родительской общественностью	Протоколы заседаний с конкретными предложениями в Рабочую программу воспитания	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР

Разработка содержания программы

6	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Текст раздела 3	Март 2021 года		Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Текст инвариантных модулей	Апрель 2021 года		Заместитель директора по ВР Рабочая группа
	Вариативные модули. Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды»,	Текст вариативных модулей	Апрель 2021 года		Заместитель директора по ВР Рабочая группа

	или другие модули				
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Текст раздела 4	Апрель 2021 года		Заместитель директора по ВР Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы учреждения на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа Классные руководители

Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений

8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	Протокол встречи родительской общественности	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Руководители классов
10	Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, мнениями родительской общественности	Текст рабочей программы воспитания	Апрель 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
11	Утверждение и введение в действие РПВ и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор

12	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП	Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня образования	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора УВР Заместитель директора по ВР
13	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
14	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по реализации РПВ	Приказ	Май 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР

Кадровое обеспечение

15	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов	Февраль 2021 года	2021 года	Директор Заместители директора по ВР и УВР
16	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания	Планы ШМО. Программа семинаров	Февраль 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Заместитель директора по УВР
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Приказ Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Май 2021 года	Август 2021 года	Директор

Информационное обеспечение

18	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания учреждения на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Февраль 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР, ответственный за сайт
19	Размещение рабочей программы воспитания учреждения на официальном	Публикация на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР, ответственный за

	сайте				сайт
20	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор, ответственный за сайт
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР, ответственный за сайт

Мониторинг

22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
23	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки РПВ	справки	Один раз в месяц февраль-август		Заместитель директора по ВР

Материально-техническое обеспечение

24	Укрепление материально-технической базы учреждения для реализации РПВ	Аналитическая справка План ФХД	Февраль 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по АХЧ
----	---	-----------------------------------	-------------------	------------------	--

**Состав рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания
МБОУ СОШ № 42 с. Сандата**

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1	Фоменко Е. Н.	Директор
2	Шматко Н. Н.	Заместитель директора по ВР
5	Гнелицкая Н. Н.	Педагог-психолог
7	Кузуб Л. С. - 1а класс Гнелицкая Н. Н. - 1б класс Нидченко Г. П. – 2а класс Зайцева Л. И. – 2б класс Юнашева Л. А. – 3а класс Штылёва О. Н. – 3б класс Стадник С. А. – 4а класс Перунова С. Н. – 4б класс Губская Е. В. – 5а класс Пономарёва А.А. – 5б класс Корсун А. С. – 6а класс Косяк Ю. Р. – 6б класс Комендантова Е. В – 7а класс Шаповалова И. В. – 7б класс Елсеева Н. В. – 8а класс Казарян В. М. – 8б класс Лебедева Л. Н. – 9а класс Корсун А. Г. – 9б класс Чиж Н. Д. – 10 класс Светличная Л. В. - 11 класс	Классные руководители
8	Венецкий В.А.	Представители общешкольного родительского комитета